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Febbraio 2018

Viene sottoscritto l’Accordo di
Programma tra Ministero della Salute
MEF e Regione Piemonte, per
consentire l’attivazione delle
procedure di realizzazione della ”Città
della Salute e della Scienza di Novara”
avente un importo complessivo di
320.290.000 di euro di cui 95 milioni a
carico dello stato

Gennaio 2019

L’AOU di Novara approva
il progetto di fattibilità
aggiornato e lo trasmette a
Regione e Ministero della
Salute.

Settembre 2019

Dopo diverse interlocuzioni il
Ministero della Salute condiziona
l’approvazione del progetto alla
emanazione di apposita legge
regionale che stabilisca la
garanzia regionale a copertura
del canone di PPP nella misura di
23 milioni di euro/anno

Febbraio 2020
La Legge Regionale è
approvata per dare
copertura economica
all’Azienda che propone
una revisione del piano
economico finanziario del
progetto.

Giugno 2020

L’azienda indice la gara di
concessione con una
procedura ristretta in due
fasi, alla prima delle quali
parteciparono 7 imprese.

Settembre 2021
Nessuna impresa presenta
l’offerta economica causa
l’eccezionale incremento dei
prezzi straordinario
registrato in quel periodo a
livello nazionale. Il DG
dell’Azienda dichiara
deserta la gara

L’AOU, concordemente alle
indicazioni della Regione adegua
i prezzi di costruzione con
rideterminazione del quadro
economico del progetto e del
piano economico-finanziario
della concessione al fine di indire
una nuova procedura di gara
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Viene, pertanto, avviato l’iter
per l’integrazione del
finanziamento ministeriale con
modifica dell’accordo di
programma tra Ministero della
Salute, MEF e Regione Piemonte

Maggio 2022

Il Nucleo di valutazione del
Ministero della Sanità
esprime parere positivo sul
nuovo capitolato del
progetto della Città della
Salute di Novara

Luglio 2022

il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con
apposito Decreto Ministeriale
procede alla ricognizione delle
risorse disponibili per integrare il
finanziamento dell’opera con
fondi art. 20

L’onere complessivo
ammonta ad Euro
419.134.000 di cui Euro
189.519.300 (95%) a carico
dello Stato ed Euro
9.974.700 (5%) a carico
della Regione e la restante
parte a carico dei privati

Settembre 2022

Il Direttore Generale
dell’AOU Maggiore della
Carità di Novara di
settembre 2022 approva il
nuovo Progetto di fattibilità
tecnica ed economica

Ottobre 2022
Comn delibera del Consiglio
Regionale viene sostituito
l’allegato 1 denominato
“Scheda Città della Salute e
della Scienza di Novara
prevedendo il nuovo
importo aggiornato.

Novembre 2022

Viene sottoscritto l’accordo
di programma integrativo
tra Regione, il Ministero
della Salute e il Ministero
dell’economia e delle
finanze
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Gennaio 2023

il progetto di fattibilità aggiornato è stato approvato dalla
Regione Piemonte dopo le verifiche tecniche da parte del
Ministero della Salute

Gennaio 2023

Viene firmato il decreto ministeriale di ammissione
definitiva al finanziamento integrativo, ultimo atto
che consente all’azienda di procedere alla nuova
gara di concessione

febbraio 2023

L’AOU procede alla stesura del nuovo bando di
gara che prevede una fase unica di selezione
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