

Nuovo ospedale universitario di Novara

Cronologia aggiornata a febbraio 2023



Nuovo ospedale universitario di Novara

cronologia



Nuovo ospedale universitario di Novara



cronologia

il progetto di fattibilità aggiornato è stato approvato dalla Regione Piemonte dopo le verifiche tecniche da parte del Ministero della Salute

Gennaio 2023

L'AOU procede alla stesura del nuovo bando di gara che prevede una fase unica di selezione

febbraio 2023

2023

2023

2023

Gennaio 2023

Viene firmato il decreto ministeriale di ammissione definitiva al finanziamento integrativo, ultimo atto che consente all'azienda di procedere alla nuova gara di concessione